


Freie Wähler Bubenreuth D-91088 Bubenreuth

An Herrn
Bürgermeister Norbert Stumpf
oder Vertreter im Amt
Birkenallee 51

91088 Bubenreuth



FW Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Seuberth
Hochreuth 10, 91088 Bubenreuth
Fon: 09131/970-184
Mail to : w.seuberth@freenet.de
<http://www.fw-bubenreuth.de>

05.07.2016

**Dringlichkeitsantrag auf Durchführung der Baumaßnahmen des Bauabschnitte 2a und 2b
der Hochwasserschutzmaßnahmen am Entlesbach**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stumpf,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

seit Jahren werden im Gemeinderat Beschlüsse über die oben genannten Bauabschnitte gefasst
und doch scheint die Realisierung dieser Schutzmaßnahmen nicht voran zu kommen.

- Im Jahr 2011 hat sich der Gemeinderat bereits einstimmig zum 1. BA, aber auch zum 2. BA der Hochwasserschutzmaßnahme am Entlesbach ausgesprochen.
- Bereits zu Beginn 2013 wurden Teilflächen, welche für die Baumaßnahmen des 2. BA der Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig sind, getauscht und gekauft.
- Im Dezember 2013 wurde der Bürgermeister vom Gemeinderat ermächtigt, die Planungsleistungen für den Bauabschnitt 2a und 2b zu beauftragen.
- Im Juli 2014 hat der Sachverständige Dipl.-Geologe Roland Gloser (Ingenieurbüro Kubens) referiert. Er zeigte auf, dass nunmehr die Maßnahmen 2a und 2b zur Ertüchtigung des Bach- und Grabensystems des Entlesbaches geplant werden, uvm.
- Es wurden Ingenieurleistungen in großen Summen vergeben, welche technische und hydraulische Berechnungen zur Folge hatten. Zuletzt wurden im April 2015 weitere Ingenieurleistungen vergeben.
Wir gehen davon aus, dass diese Leistungen jetzt erbracht sind und nun mit dem Bau begonnen werden kann.
- Die Haushaltsmittel für die Realisierung werden von Jahr zu Jahr aufgeschoben.

Am Sonntag, den 12.06.2016 standen 24 Keller, 2 Wohnungen, 1 Baustelle und 3 Tiefgaragen unter Wasser, deshalb möchten wir Freie Wähler folgenden Antrag stellen:

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Realisierung der Baumaßnahmen für die Bauabschnitte 2a und 2b des Hochwasserschutzkonzeptes. Er beauftragt die Verwaltung, die Maßnahmen im Laufe der nächsten 12 Monate für den Bauabschnitt 2a zu realisieren und den Bauabschnitt 2b so voranzutreiben, dass der Gemeinderat diesen vergeben kann.

Zur Finanzierung sind die für 2018 eingeplanten Mittel zum Hochwasserschutz auf 2017 vorzuziehen und der veränderten Situation anzupassen.

Bubenreuth, 05.07.2016

